MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Madrid, 22 de Abril de 2016

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE ARQUITECTOS TECNICOS
AL SERVICIO DE LA HACIENDA PUBLICA (Orden HAP/1492/2015)

SEGUNDO EJERCICIO - SUPUESTO SOBRE CONTRATO DE OBRAS

ENUNCIADO:.:

Se redacta proyecto de acondicionamiento de cubiertas y elementos de fachada del edificio
sede de la Delegacién de Economia y Hacienda en XXXX, que no tiene ningun tipo de
proteccién historico-artistica ni catalogacién.

El objeto principal del proyecto es dotar al edificio con un sistema de impermeabilizacién en
cubierta adecuado a la normativa actual y eliminando las patologias y problemas de
estanqueidad existentes (goteras, humedades), asi como reparar, consolidar e hidrofugar
determinados elementos y superficies de la fachada de piedra. Previamente a la redaccion
del proyecto, se comprobd las condiciones de la estructura, concluyendo el estudio
realizado que se encuentra en buen estado y cumple la normativa técnica, por lo que no se
prevé ninguna actuacién en ella.

En pagina 3 siguiente se reproduce el programa de trabajos en tiempo y coste propuesto
en el proyecto, segun el cual el plazo global de la obra es 5 meses.

El VALOR ESTIMADO (art°® 88 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico) de
todas las actuaciones proyectadas asciende a la cantidad de 214.319,00 €. La suma total
de VALOR ESTIMADO e IVA (Presupuesto base de licitacion con IVA) es259.325,99 €.

La obra se licita por primera vez, sin que exista urgencia ni otra circunstancia especial que
condicione la convocatoria. Son admitidas las siguientes ofertas (€ IVA excluido):

EMPRESA 1 160.770,00
EMPRESA 2 139.900,00
EMPRESA 3 213.660,00
EMPRESA 4 134.320,00
EMPRESA 5 128.980,00
EMPRESA 6 143.620,00
EMPRESA 7 147.140,00
EMPRESA 8 126.530,00
EMPRESA 9 203.250,00
EMPRESA 10 174.160,00 | (NOTA: las empresas 6 y7 pertenecen al mismo grupo)

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares dispone que no se tendrd en cuenta
criterios distintos al precio, considerando la oferta mas ventajosa la que ofrezca un precio
mas bajo; sobre el caracter desproporcionado o anormal de las ofertas, segin el mismo
Pliego, se aplicara lo previsto en los articulos 85 y 86 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El Organo de Contratacidn requiere a las empresas cuya oferta resulta desproporcionada o
anormal que la justifiquen. Transcurrido el plazo dado para ello, ninguna de dichas
empresas justifica adecuadamente la viabilidad de sus ofertas. En consecuencia, el Organo
de Contratacion acuerda adjudicar el contrato a la empresa que, entre las no incursas en
presuncion de temeridad, presenta la oferta mas econdémica.
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La certificacion nimero 4 responde al cumplimiento del programa de trabajos, salvo en la
partida C03.04, cuya medicion total en proyecto es 380,00 m2 y que no puede ejecutarse
por completo hasta el mes siguiente. Asi, en la certificacion 4 sélo puede incluirse la mitad
de dicha medicion mas el acopio de bandeja de chapa de zinc-titanio necesario para la
parte que se deja pendiente. El precio descompuesto de la partida es:

ud |C03.04.- CUBIERTA PLACAS ZINC-TITANIO 0,8MM JUNTA ALZADA
descomposicion precio unit®| n°uds/ rdto. precio €
h Oficial primera cerrajero 19,80 0,450 8,91
h Ayudante cerrajero 17,60 0,450 7,92
m2 |Bandeja chapa zinc-tit e0,8mm / remate frente y bordes 45,00 1,100 49,50
ud Patilla fija/desliz zinc junta alzada 0,40 3,000 1,20
ud Grapa de zinc de cabeza 0,30 3,000 0,90
% Material complementario 2,00% 68,430 1,37
% Medios e instalaciones auxiliares 3,00% 69,800 2,09
EJECUCION MATERIAL UNIDAD: 71,89

Durante el quinto mes de obra, se ejecuta la totalidad de la medicion de la partida C03.04,
asi como el resto de partidas programadas, si bien en la certificacion de ese mes, el
importe de ejecucion material a origen (y sin baja) certificado para los capitulos C01, C04 y
CO05 asciende, respectivamente, a 53.470,00 €, 14.900,00 € y 2.200,00 €. Para los otros
cuatro capitulos, la certificacion se cife exactamente a lo programado.

Asi pues, la obra se termina con normalidad y dentro de su plazo global. Después, se lleva
a cabo su recepcidén en tiempo y forma. Finalmente, se hace su medicion final. De ella
resulta que, en general, las mediciones de obra ejecutada han coincidido con lo proyectado,
excepto en los capitulos:

- CO01; disminucion de 2.330,00 €,

- C02; incremento de 400,00 €,

- CO03; incremento de 3.680,00 €

-y CO05; incremento de 900,00 €.

(importes de ejecucién material y previos a la aplicacion de la baja)
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) MESES
CAPITULOS IMPORTE (P.E.M.)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

CAPITULO 1 |INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 | 6.200,00 55.800,00
CAPITULO 2 |DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 2.125,00 2.125,00 4.250,00 8.500,00
CAPITULO 3 [IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS 22.825,00 22.825,00 22.825,00 22.825,00 91.300,00
CAPITULO 4 |ACTUACIONES EN FACHADAS 2.600,00 5.200,00 5.200,00 | 2.600,00 15.600,00
CAPITULO 5  |ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 1.800,00 900,00 2.700,00
CAPITULO 6  |RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 1.100,00
CAPITULO 7  |SEGURIDAD Y SALUD 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 5.100,00
CERTIFICACIONES MENSUALES 15.765,00 41.190,00 45.915,00 43.465,00 33.765,00 180.100,00
CERTIFICACIONES A ORIGEN 15.765,00 56.955,00 102.870,00 146.335,00 180.100,00
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El opositor debera analizar el supuesto planteado contestando a las siguientes

PREGUNTAS:

1) éEs exigible que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista
de obras de las Administraciones Publicas? Con independencia de lo anterior, el Pliego de
Clausulas del contrato de obras prevé que el empresario podra acreditar su solvencia,
indistintamente, bien justificando el cumplimiento de los requisitos especificos de
solvencia exigidos en dicho pliego o bien mediante su clasificacion. A este efecto, el
opositor debe realizar propuesta de clasificaciéon de contratista.

2) ¢Esta sujeto este expediente a las medidas para el fomento del Patrimonio Historico
Espafiol?

3) éDebe proponerse en el proyecto formula de revision de precios?

4) Indicar si, antes de iniciar el expediente de contratacion de la obra, debe solicitarse
informe sobre el proyecto a la Oficina de Supervision de Proyectos.

5) ¢Esta obligado el érgano de contratacion a publicar anuncio de licitacidon? Enumerar los
procedimientos de adjudicacion que podrian utilizarse para el supuesto.

6) Comprobar las ofertas admitidas, estableciendo para todas ellas si son normales o si
resultan desproporcionadas o temerarias (anormales).

7) Completar la caratula de certificacion n® 4 incluida en la plantilla de respuestas,
rellenando las casillas sombreadas.

8) Completar la caratula de certificacion n© 5 incluida en la plantilla de respuestas,
rellenando las casillas sombreadas.

9) Visto lo certificado con anterioridad a la medicion final y el resultado de ésta, calcular el
gasto adicional a aprobar por el érgano de contratacién (€ IVA incluido) y el saldo de la
Certificacidon Final que debe abonarse al contratista (también € IVA incluido).

10) Si hubiera resultado necesario acondicionar una mayor superficie de fachada (y
siempre aplicando unidades previstas en el presupuesto), éCudl habria sido el importe
maximo sin IVA a que podria haber ascendido el capitulo 4, considerando que el resto
hubieran permanecido igual que en la medicién final?
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PLANTILLA-RESUMEN DE RESPUESTAS:

Prequnta 1

¢Es exigible clasificacion del

Norma/s (Ley, Reglamento) y articulo/s que lo justifican
contratista? (SI/NO) /s (Ley, Reg )y /s que lo j

Clasificacion propuesta para acreditar la solvencia

Prequnta 2

¢Esta sujeto el expediente a las , e ]
medidas para fomento del Norma/s (Ley, Reglamento) y articulo/s que lo justifican;

Patrimonio Histérico? (SI/NO): cantidad minima a aportar, en su caso

Prequnta 3

¢Debe proponerse férmula de Norma/s (Ley, Reglamento) y articulo/s que lo justifican;
revision de precios? (SI/NO): férmula a proponer, en su caso

Prequnta 4

¢Es exigible la supervision del , e
proyecto? (SI/NO): Norma/s (Ley, Reglamento) y articulo/s que lo justifican
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Prequnta 5

¢Debe publicarse anuncio de
licitacion? (SI/NO):

Norma/s (Ley, Reglamento) y articulo/s que lo justifican

Enumerar posibles procedimientos de | Para cada uno de los procedimientos enumerados, indicar
adjudicacion norma/s (Ley, Reglamento) y articulo/s que lo justifican

Prequnta 6

Licitador Calificacion de la oferta
clasificado ("NORMAL"” o0 "ANORMAL")

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

EMPRESA 4

EMPRESA 5

EMPRESA 6

EMPRESA 7

EMPRESA 8

EMPRESA 9

EMPRESA 10
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Prequnta 7 Certificacion ordinaria, anticipada o final
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES Crédito presupuestario (2)
PUBLICAS 15.01.99.923M.630.02
Certificacion ordinaria n°® 4
SUBSECRETARIA Mes de: septiembre de 2015
Designacion de las obras (4) Fechas de: (9)
ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y Licitqcién:10-02-2015
ELEMENTOS DE FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE Comllenzc.):, 01-06-2015
LA DELEG. DE ECONOMIA Y HACIENDA EN XXXX Terminacion: 31-10-2015
Clave (5)
Programa presupuestario (6) Coeficiente de adjudicacion: (12)
923 M Formula (s) tipo de revision: (13)
Adjudicatario: (10) EMPRESA (indicar namero)
N.LF. (11) XXXXXXXX
CONCEPTO TOTAL
14) (15)

Presupuesto vigente liquido

Importe acreditado en certificaciones anteriores

Total (a) (16)

Obra ejecutada durante el | Que no se acredita (b) a7
periodo a que corresponde
la certificacion

Obra ejecutada y que se acredita en esta certificacion (a)-(b)

Obra ejecutada con anterioridad (18)
Importe liquido Revisién de precios (Det. aparte) (19)
que se acredita en - :
esta certificacion Abonos o anticipos a cuenta no revisables (Det. aparte) (20)
Abonos o anticipos a cuenta revisables (Det. aparte) (22)

Deduccion (Det. aparte)

Total

EL DIRECTOR de las obras D/D?. (22)

CERTIFICO:
1° Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta certificacion asciende a la cantidad de

2° Que el importe que se acredita al adjudicatario asciende a la cantidad de

3° Que se cumplen, si ha lugar, los requisitos previstos en el articulo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato.

Madrid, 30 de septiembre de 2015

EL DIRECTOR DE LAS OBRAS

CONFORME,

EL JEFE DE SERVICIO DE

CONTRATACION Y REGIMEN JURIDICO
..... de .............de 2015
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Prequnta 8 Certificacion ordinaria, anticipada o final
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES Crédito presupuestario (2)
PUBLICAS 15.01.99.923M.630.02

Certificacion ordinaria n® 5
SUBSECRETARIA Mes de: octubre de 2015
Designacion de las obras (4) Fechas de: (9)
ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y Licitqcién:10-01-2015
ELEMENTOS DE FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE Comlgnzqa 01-06-2015
LA DELEG. DE ECONOMIA Y HACIENDA EN XXXX Terminacion: 31-10-2015
Clave (5)
Programa presupuestario (6) Coeficiente de adjudicacion: (12)
923 M Formula (s) tipo de revision: (13)
Adjudicatario: (10) EMPRESA (indicar namero)
N.LF. (11) XXXXXXXX
CONCEPTO TOTAL
14) (15)

Presupuesto vigente liquido

Importe acreditado en certificaciones anteriores

Total (a) (16)

Obra ejecutada durante el | Que no se acredita (b) a7
periodo a que corresponde
la certificacion

Obra ejecutada y que se acredita en esta certificacion (a)-(b)

Obra ejecutada con anterioridad (18)
Importe liquido Revisién de precios (Det. aparte) (19)
que se acredita en - :
esta certificacion Abonos o anticipos a cuenta no revisables (Det. aparte) (20)
Abonos o anticipos a cuenta revisables (Det. aparte) (22)

Deduccion (Det. aparte)

Total

EL DIRECTOR de las obras D/D?. (22)

CERTIFICO:
1° Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta certificacion asciende a la cantidad de

2° Que el importe que se acredita al adjudicatario asciende a la cantidad de

3° Que se cumplen, si ha lugar, los requisitos previstos en el articulo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato.

Madrid, 31 de octubre de 2015

EL DIRECTOR DE LAS OBRAS
CONFORME,
EL JEFE DE SERVICIO DE
CONTRATACION Y REGIMEN JURIDICO
..... de .............de 2015
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Pregunta 9

Gasto adicional a aprobar por el drgano de €
contratacion (€ IVA incluido)

Saldo de la Certificacion Final que debe €
abonarse al contratista (€ IVA incluido)

Pregunta 10

Importe maximo capitulo C04 (€ IVA excluido) €
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