PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE ARQUITECTOS
TECNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PUBLICA

TERCER EJERCICIO - SUPUESTO PRACTICO SOBRE CONTRATO DE OBRAS

Del expediente de las obras acometidas por un Ministerio para un edificio de nueva planta,
sede de una de sus dependencias territoriales se tienen los siguientes datos:

El pliego de clausulas administrativas particulares que rige el contrato contiene
una clausula de posibilidad de modificacion del contrato con todos los requisitos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017, de 8 de
noviembre), formulada de forma clara, precisa e inequivoca y que establece el
umbral maximo de modificacion del precio inicial del contrato (IVA excluido) en
un 20 % siempre y cuando la modificacion no suponga el establecimiento de
precios nuevos unitarios no previstos en el contrato ni alteracion de la naturaleza
global del contrato inicial. También en el pliego de clausulas administrativas
particulares se prevé el derecho del contratista a la revision de precios y se
determina la formula de revision aplicable al contrato.

Los gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato han sido fijados
en la suma de un 13% determinado por el Departamento ministerial y un 6% en
concepto de beneficio industrial.

Ultimo dia de presentacion de ofertas de la licitacion de las obras: 20 de junio de
2018.

Presupuesto de Adjudicacion de 15.367.000€ (IVA incluido) lo que supone una
baja del 18%.

Formalizacién del contrato con la adjudicataria: 12 de julio de 2018.

Firma del acta de comprobacion del replanteo: 31 de julio de 2018 iniciandose al
dia siguiente la ejecuciéon de las obras.

Plazo de ejecucion inicial: 27 meses.

Durante el mes 20 de ejecucidn, la Direccion Facultativa solicita una modificacion
del proyecto que supone un incremento del 10% sobre el Presupuesto de
Adjudicacion y un aumento proporcional del plazo inicial de ejecucion del
contrato. Aprobada la solicitud por el érgano de contratacion, se comienza a
ejecutar en el mes siguiente.

Datos de evolucion de la obra:

-certificacion n° 22, ejecutado a origen el 81%

-certificacion n° 23, ejecutado a origen el 86%

-certificacion n°24, ejecutado a origen el 88%

-certificacion n?25, ejecutado a origen el 92%

Las obras finalizaron el dia 21 de diciembre de 2020.

Se pide determinar de forma justificada indicando los articulos en los que se basa la
justificacién:
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1. Presupuesto Base de Licitacion
2. Presupuesto de Ejecucion Material de las obras
3. Valor Estimado del contrato
4. En relacion con el derecho a la revision de precios:
4.a) Fecha a partir de la cual tiene derecho el contratista a la revision
4.b) Numero de la primera certificacion con derecho a revision
5. En la certificacion n°23:
5.a) Presupuesto vigente liquido
5.b) Importe que se acredita al adjudicatario en esta certificacion
6. Importe total de obra que no puede ser objeto de revision

7. En el caso de variacion en el nimero de unidades ejecutadas respecto a las mediciones
del proyecto:

7.a) Importe méximo legal en concepto de exceso de medicion a cuyo abono
tendria derecho el contratista en la certificacion final

7.b) Cantidad del mismo con derecho a revision de precios

7.c) Coeficiente de revision de precios aplicable a esta cantidad segun criterio
tedrico normativo
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