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PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE 
ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA (Orden HAP/1196/2016) 

2° EJERCICIO- SUPUESTO PRÁCTICO SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR 
PUBLICO 

ENUNCIADO 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, va a licitar las obras de 
adecuación del Edificio Administrativo sito en la calle Serrano n° 500 de Madrid , 
no catalogado como edificio de patrimonio histórico-artístico. El citado edificio se 
construyó hace más de 25 años y con las presentes obras se persigue su mejora 
y modernización para su adaptación al uso actual. 

De acuerdo al Anexo 1, el importe total de la Ejecución Material del Proyecto 
asciende a 1.219.501,98 €. 

El plazo de ejecución de las obras previsto en el proyecto es de 4 MESES . 
Para la selección del adjudicatario se utilizará más de un criterio de valoración . 

Tras haberse abierto el SOBRE-1 que contiene la documentación general 
exigida a los licitadores, la valoración de las propuestas se divide en dos fases: 

18- Fase: Apertura del SOBRE-2 . Oferta relativa a criterios de adjudicación no 
valorables mediante fórmulas por los siguientes conceptos: 
- Calidad técnica 
- Mejoras 
- Disponibilidad 
- Maquinaria 

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), establece la 
necesidad de alcanzar una puntuación total mínima de 35 puntos para poder 
optar a la 2a fase . Se aporta como Anexo 2 las puntuaciones obtenidas. 

28- Fase: Apertura del SOBRE-3. Oferta económica relativa a criterios de 
adjudicación valorables mediante fórmula. El PCAP no contempla la admisión de 
posibles ofertas en baja anormal o desproporcionada, por lo que, si se presentase 
el caso serán excluidas . Se aporta en Anexo 3 las ofertas presentadas . 

Concluido el proceso de licitación, resulta adjudicataria la EMPRESA 6. 
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En función de los datos aportados y teniendo en cuenta la legislación vigente 
sobre contratos de las Administraciones Públicas-Sector Público , se deberá 
responder a las siguientes preguntas con indicación motivada de la normativa y 
articulado correspondientes: 

1a.- Califique el contrato, indique si está sujeto a regulación armonizada y 
clasifíquelo , según su objeto y naturaleza . 1 PUNTO 

2a.- Señale el tipo de procedimiento de adjudicación aplicable al presente 
contrato. 0,5 PUNTOS 

3a.- ¿De las ofertas presentadas, existe alguna con baja económica anormal o 
desproporcionada? En caso afirmativo, indique la Empresa . 2,5 PUNTOS 

4a.- ¿Es exigible la clasificación administrativa de la Empresa? En caso 
afirmativo indique la misma . 1 PUNTO 

sa.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene fijado como Gastos 
Generales de estructura el 13%. Determinar el Presupuesto Base de Licitación . 
0,5 PUNTOS 

sa.- Dadas las características de la obra, justificar si es exigible aportar una 
partida económica al Patrimonio Histórico. En caso afirmativo , determinar el 
importe de la misma. Dicha partida se transferirá al Ministerio de Educación , 
Cultura y Deportes. 0,5 PUNTOS 

7a.- Además de la Memoria, Presupuesto y Programa de trabajo, ¿Qué otros 
documentos deberá contener el Proyecto de obras? 1,5 PUNTOS 

aa.- ¿Qué publicidad tiene la presente licitación? 0,5 PUNTOS 

ga.- ¿Es preceptiva la Intervención de la Mesa de Contratación para proponer la 
adjudicación del contrato? 0,5 PUNTOS 

1oa.- El pago de la certificación n° 2 tarda 6 meses desde su expedición y 
registro y el pago de la certificación n° 4, 8 meses. Comentar las consecuencias 
que pueden derivarse en cada caso . 0,5 PUNTOS 

11a.- Explique de manera concisa la similitud o diferencia que pueda haber entre 
los términos REVISIÓN y ACTUALIZACIÓN de precios , con las referencias a la 
normativa que sean del caso. 1,5 PUNTOS 
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12a.- ¿Es aplicable al presente contrato la revisión de precios ? Justifíquel o. 
0,5 PUNTOS 

13a.- Durante la ejecución de la obra , la dirección facultativa ve necesario 
redactar un modificado. Calcular el importe máximo del mismo. 0,5 PUNTOS 

14a.- Mientras se desarrollan los trabajos , el servicio de urbanismo del 
Ayuntamiento comunica a la dirección de la obra la necesidad de reurbanizar el 
entorno del edificio con un importe total previsto de 750.000€, IVA incluido . 
Indicar de qué tipo de contrato se trataría y razone si el importe previsto permitiría 
confiar su ejecución al mismo contratista. 0,5 PUNTOS 

15a.- Rellenar las casillas en negrita correspondientes a la certificación final, 
teniendo en cuenta que el modificado se ha aprobado por el importe máximo 
permitido por la ley. (Anexo 4 ). 3 PUNTOS 
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ANEXO 1 

OBRAS ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
SITO EN LA CALLE SERRANO 500 MADRID 

CAP. RESUMEN EUROS 

01 ANDAMIAJE 213 .900,65 

02 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE 125.120,90 

03 ALBAÑILERÍA 322.070,47 

04 CANTERÍA 418.167,23 

05 CARPINTERÍA EXTERIOR MADERA 97.560,16 

06 CONTROL DE CALIDAD 4.1 46,31 

07 GESTIÓN DE RESIDUOS 2 .804,85 

08 SEGURIDAD Y SALUD 35.731,41 

EJECUCIÓN MATERIAL 1.219.501,98 
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ANEXO 2 - SOBRE 2 


EMPRESA 
CALIDAD 
TÉCNICA MEJORAS 

MÁX9 
puntos 

DISPONIBILIDAD 

MÁX 15 puntos 

MAQUINARIA 
MÁX 10 
puntos 

TOTAL 

MÁX 15 puntos 

EMPRESA 1 5 5,25 15 3 

EMPRESA 2 5 0,94 o o 
EMPRESA 3 5 3,75 10 5 

EMPRESA4 10 4 o o 
EMPRESA 5 5 7,5 15 10 

EMPRESA 6 15 7,5 12,5 10 

EMPRESA 7 1 7,5 o 10 

EMPRESA 8 6 9 15 5 

EMPRESA 9 12,5 9 10 5 

EMPRESA 10 15 3,75 10 7 

EMPRESA 11 12,5 3,75 15 o 
EMPRESA 12 5 7,5 10 o 
EMPRESA 13 15 7,5 10 5 

EMPRESA 14 5 7,5 10 7 

ANEXO 3 - SOBRE 3 


EMPRESA 1 1.382.586,51 

EMPRESA 2 1.2 62.888,63 

EMPRESA 3 1.481.072,16 

EMPRESA 4 1.435.806,65 

EMPRESA 5 1.515.163,37 

EMPRESA 6 1.477.663,02 

EMPRESA 7 1.443.193,06 

EMPRESA 8 1.199.307,30 

EMPRESA 9 1.238.388,57 

EMPRESA 10 1.502.133,38 

EMPRESA 11 1.551.044,71 

EMPRESA 12 1.461.185,64 

EMPRESA 13 1.657.971,97 

EMPRESA 14 1.754.748,57 



MINISTERIO 
DE HACIENDA Y 

•_ _ FUNCIÓN PÚBLICA 


ANEXO 4 


CERTIFICACIÓN FINAL 




Certificación ordinaria. anticipada o final 

M1nisterio d t' HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 

Serv1c1c 

Crédito presupuestario 

Designación de las obras FECHAS DE · 
PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS OBRAS DE Licitación 
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SITO EN LA CALLE Comienzo 
SERRANO ND 500 MADRID 

Terminación: 

Clave Certificación· FINAL 1 

Mes de de 201 7 

Programa presupuestario Coeficiente de adjudicación 

Baja de adjudicación: 

Formula (s) tipo de revisión: sin revisión 

Adjudicatario· 

N.I.F. 

CONCEPTO TOTAL 

Presupuesto vigente liquido (con actualización de IVA 21 %) 

Importe acred itado en certificaciones anteriores 1.581 .051,29 € 

Total (a) 56.561,83€ 
OBRA EJECUTADA Que no se acredita ( b ) 
DURANTE EL PERIODO A 
QUE CORRESPONDE LA 
CERTIFICACIÓN 

Obra ejecutada y que se acredita en esta certificación (a)· (b) 56.561 ,83 € 
Obra ejecutada con anterioridad 

Importe Revisión de precios (Del aparte) 
liquido que se Abonos o anticipos a cuenta no revisables (Del aparte)
acredita en 

Abonos o anticipos a cuenta revisables (Det aparte) 
esta 

Deducción (Det aparte) certificación 

TOTAL 56.561,83 € 

EL DIRECTOR de las obras, 
CERTIFICO: 
1.0 Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta certificación asciende a la cantidad de.. 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA YUN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS . 

2.0 Que el importe que se acredita al adjudicatario asciende a la cantidad de .. . ........ . ...... . .. ..... . ...... ........ . ... .. . ... .......... . . . 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS . 

3.0 Que se cumplen, si ha lugar, los requisitos previstos en el articulo 103 de la Ley de Contratos de la Administraciones 
Publicas y en el Pliego de clausulas administrativas particulares del contrato. 

Madrid, a XX de 2017 
CONFORME: LA DIRECTORA DE LAS OBRAS, 
. .... .. de ... ... . ...... . ............. .. .. ... de 2017 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 

Fdo · 

Fdo . 



DETALLE DE LOS PRESUPU ESTOS PRIMITIVO Y A DICIONALES CON A PROBACION DEL GASTO 
FECH;<, D ES!GNACION IMPORTE LIQUIDO 

PROYECTO PRIMITIVO DE LAS OBRAS OBRAS DE ADECUACION D EL 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SITO EN LA CALLE SERRANO NQ 500 MADRID 

PROYECTO MODIFICADO 

TOTAL 

CERTIFICADO ANTERIORMENTE 1.581.051,29 € 
CERTIFICACION FINAL: 56.561 ,83 € 

Pendiente de certificar ........ .. ................. 

Saldo de liquidación (exceso mediciones} ........ 

TOTAL certificado a origen ......................................................................... 

IMPORTE D E LA REVISIÓN QUE SE A CREDITA 

PERIODO NATURAL IMPORTE LiQUIDO COEFICIENTE Kt-1 IMPORTE LIQUIDO DE LA 
REVISIÓN 

ACTUAL 
A , e , ~ · e, (a) 

(f) 
w 
a: 
o 
a: w 
1z 
< 

REVISIÓN PROVISIONAL 

REVISIÓN DEFINITIVA 

A , 8¡ C ; A 1 • (8 1 - C¡) (b¡) . . . . . . . . . . 
. . 

A ,.z 8 ,.z c,.z A~2 * (8 1 -C;) (b ,.2) . . . . . . . . . . . . 
TOTAL ...................................... 

t - 1 
(a)+ r (b 1) 

i =1 

1DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS 

CONTABILIDAD 

COMPROBACIÓN 
Examinada y comprobada por 
e l negociado correspondien te 

se halla conforme . 

....... de .. .. ......................... de 2017 

El Jefe de .... ...... ............. . 

TOMA DE RAZÓN DEL EN DOSO 
Endosada esta ce rtifi cación a favor de 

Habiéndose tomado nota del endoso . 

....... de ....................................... de 2017 

El Jefe de ................ ...... .. 

INTERVEN IDO Y CONFORME 

....... de ...... .............. .... .... ...... de 2017 

El Interventor Delegado . 

APROBADO 

....... de .. ... ........................... . de 2017 


